

## Plano de Ação 1º RCG– 2020/2021 (Atualizado em 13 de dezembro de 2021)

### Finalizadas

Ord	Local	Descrição	ND	Executante	Observação/Fonte
1	Toca do Dragão	Adequação Elétrica	00	Júlio	SEF
2	Toca do Dragão	Instalação do Sistema de Som	30	RVA	SEF
3	Toca do Dragão	Adequação da cozinha, reparo hidráulico, reparo churrasqueira	30	PO	SEF
4	Área Rgt	Impermeabilização e reparo das cisternas Campo 1, Pel Mnt e Pista de Salto	00	Maurício Poços	FEx
5	HT	Construção do Pergolado	30	PO	FEx HT
6	1º Esqd	Adequação rede hidráulica do Aloj Cmt SU e Aloj Of	30	PO	OPUS
7	1º Esqd	Substituição do telhado do Pavilhão do Aloj Cb/Sd	00	RVA	OPUS
8	Recanto 7º Tempo	Ampliação do banheiro 7º Tempo	30	PO	SEF
9	Pel Polo	Adequação Refeitório Pel Polo	30	PO Esqd	MD
10	Pel Polo	Adequação da Reserva de Material Pel Polo	30	PO Esqd	MD
11	CHDI	Instalação de cisterna para picadeiros cobertos e capineira	00	Maurício / PO	FEx
12	Pel Polo	Adequação elétrica Pavilhão Azul	30	PO Esqd	MD
13	Pel Polo	Adequação do Aloj de Cb/Sd e dos Sgt Polo	30	PO	MD
14	Área Rgt	Adequação da Rede Hidráulica complementar nas baias e Pel Trnp	30	Maurício / PO	FEx
15	CHDI	Readequação do banheiro da arquibancada e rede hidráulica da SU	30	PO SU	Gab Cmt Ex

16	CHDI	Colocação de granitina na: Sgtç, Aloj Cmt SU, Aloj Sgt Dia e PC Cmt SU	00	RVA	OPUS
17	CHDI	Adequação Júri de Campo da Pista de Areia	30	PO SU	MD
18	Pátio de Formaturas	Substituir a cobertura do palanque das autoridades	30	PO	COTER
19	Corpo da Guarda	Substituição rede elétrica	30	PO	OPUS
20	Aprov	Mnt cozinha Sala Multiuso	30	PO	PASA
21	3º Esqd	Substituição do Telhado	30	PO	
22	Corpo da Guarda	Adequação layout entrada Rgt	30	PO	OPUS
23	PNR Cmt	Substituição do telhado e reforço estrutural da área da churrasqueira e pintura interna	30	PO	FEx
24	HT	Implantação de paisagismo	30	Crm	FEx HT
25	HT	Colocação de bancadas em granito e confecção de armários para a sala de café	30	PO	FEx HT
26	Aprov	Instalação de tela contra moscas no refeitório	39	Empresa	Gab Cmt Ex
27	Toca	Instalação de tela contra moscas	39	Empresa	PASA
28	Aprov	Adequação elétrica e hidráulica para instalação das máquinas e lavar pratos	30	PO	PASA
29	SFPC	Adequação da fachada externa do prédio, das salas de atendimento e dos analistas;	30	PO	DFPC
30	Aprov	Colocação de granitina na cozinha	30	RVA	DGO
31	SFPC	Pavimentação estacionamento	30	RVA	DFPC
32	Aprov	Instalação de bancadas de granito na 2ª área de lavagem de pratos	39	RVA	COVID
33	3º Esqd	Adequação Aloj Visitantes	30	PO	COVID

34	FVR	Adequação sistema hidráulico e troca do piso da área de bretes	30	PO/Empresa	SGLRV
35	Sec Info	Confecção de prateleiras	30	PO	Op Cérbero
36	Fazendinha	Construção de estufas	30	PO SU	Saldo
37	Sec Info	Confecção de prateleiras	30	PO	Op Cérbero
38	Pel Trnp	Readequação borracharia	30	PO	Op Cérbero
39	Almx	Confecção de estantes de ferro para o depósito	30	PO	Saldo
40	CHDI / Pel Polo	Readequação Banheiro Gu Sv	30	PO/ PO Esqd	Saldo
41	SVR	Readequação Aloj Gu Sv	30	PO	Saldo
42	Rancho Cb/Sd	Manutenção telhado	30	PO	Saldo
43	Baias 2º Esqd	Readequação elétrica dos pavilhões de baias	30	PO	Cérbero e Saldo
44	Fazendinha	Cercamento área fazendinha	30	PO SU	SIGPIMA
45	Sala Multiúso	Instalar Cx D'água externa e readequação da instalação	30/ 39	PO SU / empresa	Saldo
46	Pel Trnp	Readequação depósito	30	PO	Op Cérbero
47	SVR	Readequação da Rede elétrica da Ferradoria	30	PO	
48	Pel Trnp	Cercamento da área da garagem	30	PO	SIGPIMA
49	1º Esqd	Readequar piso da área coberta da SU	30	PO Esqd	COTER
50	Rancho Cb/Sd	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos	30	Conforme Licitação	PASA

51	CHDI / Pel Salto	Abertura de janelas 1º lance de baias e colocação de exatores eólicos	30	PO Esqd	DECEX
52	Almoxarifado	Confecção de 7 estantes para os depósitos	30	PO	Saldo
53	PNR	Mnt casas destinadas a militares do Rgt (216, 611, 1123, 804, 1005, 528, 503)	--	PO / PO SU	PMB
54	PC Cmt	Readequação elétrica para Festa Cav	30	PO	Material no Almx
55	PTC	Ampliação DEF	30	PO	DECEX
56	Aprov	Colocação de revestimento cerâmico na cozinha	30	PO	DGO
57	Espaço Cultural	Adequação do Banheiro Público	39	Empresa	DSM
58	Rancho Cb/Sd	Aquisição de 6 linhas de servir	52	-	PASA
59	Rancho Cb/Sd	Aquisição de 6 linhas de servir	52	-	PASA
60	SVR	Readequação da Rede elétrica da Enfermaria e área dos bretes/Colocação de 200 m² piso intertravado	30	PO	SGLRV
61	2º Esqd	Confecção de grades para contenção de resíduos nas canaletas	30	ESQD	FUNADOM
62	Espaço Cultural	Adequação Sala de Instrução	30	PO	DSM
63	2ª Seção	Transferência das instalações	30	PO	Material exiatente
64	Fazendinha	Adequação Aloj Gu Sv	39	Empresa	FUNADOM
65	HT	Instalação de rede WIFI	30	Empresa	FUNADOM
66	Fanfarra e Esqd	Aquisição de Bebedouro	52	-	PASA

67	PNR Cmt	Readequação do telhado	30	PO	F Ex
68	1º Esqd	Instalação de portas no banheiro ST/Sgt	30	ESQD	Material existente
69	Pel Com	Manutenção no amplificador e na caixa de som	39	Empresa	FUNADOM
70	FSR	Estacionamento FSR	30	PO	
71	Fanfarra	Substituição de mictórios e adequação da lixeira			FUNADOM
72	Secretaria	Adequação da Sala	30	Esqd	Saldo/ Material existente
73	Crn	Adequação da Sala de Lanças		Esqd	FUNADOM
74	PC Cmt	Reparação da Entrada do PC	39	Empresa	FUNADOM
75	Esqd Crn	Readequação da Sala de Instrução	30	PO	COTER Preparo SAP
76	2ª Seção	Ampliação no sistema de monitoramento do Rgt	39	Empresa	DSM
77	Rancho Cb/Sd	Manutenção das Câmaras Frias	39	Empresa	DSM/FUNADOM
78	Esqd	Troca de piso de pelotões	30	Esqd	DSM
79	1º Esqd	Readequação Aloj Cavalariças	30	Esqd	FUNADOM

### Planejadas Não executadas

Prio	Local	Descrição	Custo	ND	Executante	Situação	Observação/Fonte
1	Xadrez	Reforma de adequação	R\$ 5.000,00	30	PO	Aguardando início	Material loteado
2	CHDI / Pel Salto	Readequação Alojamento e Banheiro Gu Sv	Em orçamento	30	PO/ PO Esqd	Previsto para outubro	Saldo
3	SVR	Adequação do Centro Cirúrgico	R\$ 170.000,00	39	Empresa	Aguardando o crédito	CMP
4	Com Soc	Readequação do banheiro e sala de recepção	R\$ 1.527,21	30	PO		FEx HT/FUNADOM
5	Aprov	Mnt Rede Esgoto Cozinha do Cassino			PO		PASA
7	3º Esqd	Adequação do Espaço Cultural	Em orçamento		PO		DPHCEX
8	3º Esqd	Adequação do Auditório			Empresa		OPUS
9	C Ap	Adequação da rede elétrica da SU	R\$ 271.874,49	30	PO	OPUS 201911000012	OPUS
10	Aprov	Construção de churrasqueira e cercamento do perímetro dos depósitos	R\$ 9.500,00	30	PO		Sol extraordinária PASA 2021
11	Rancho Cb/Sd	Substituição do forro e rede elétrica	R\$ 107.000,00	39	HD		Sol extraordinária PASA 2021
12	1º Esqd	Readequação do depósito de Mun MQL		30	PO		COTER Preparo
13	CHDI / Pel Salto	Readequação dos cochos das baias e do sistema hidráulico			PO Esqd		DECEX
14	CHDI / Pel Salto	Readequação sistema elétrico da Vila Hípica		30	PO		OPUS
15	CHDI / Pel Polo	Construção de 8 palanques no Campo 3		30	PO Esqd		DECEX
16	Fanfarra	Adequação da rede de impressão	R\$ 5.000,00	52	Seç Infor		

17	Fanfarra	Aquisição de Material de Consumo para Mnt Instrumentos	R\$ 25.000,00	30	SALC		11ª RM – Sis Cad Nec Log
18	Pel Com	Aquisição de estabilizadores 3000 VA e 5000VA	R\$ 10.551,60	52	SALC	Orçamento em anexo	Sis Cad Nec Log 21/22
19	Sec Info	Elevação de piso e divisão de ambientes		30	PO SU / empresa	Verificar projeto	OPUS
20	CHDI / Pel Salto	Substituição do telhado dos 1º, 2º e 3º lances CHDI		30	Empresa	Verificar projeto	OPUS
21	CHDI / Pel Salto	Readequação Alojamento e Banheiro Oficiais subalternos	R\$ 6.000,00	30	Esqd/PO	A cargo do Esqd	

### Serviços emergenciais

Ord	Local	Descrição	Custo	ND	Executante	Situação	Observação/Fonte
1	Fanfarra	Manutenção da rede de esgoto da Fanfarra	R\$ 1.826,68	30	PO	Em fase final	Saldo
2	2º Esqd	Reforma da estrumeira	R\$ 20.800,00	30	ESQD	Em execução	FUNADOM/ SALDO
3	Guarda do Rgt	Reforma do telhado da Guarda	R\$ 5.173,96	30	PO	Finalizada	Saldo
4	Capineiras	Materiais de irrigação	R\$ 5.205,93	30	ESQD	Materiais entregues	Saldo
5	CHDI	Colocação de lombadas	R\$ 11.120,00	30	PO	Em execução	Saldo
6	C Ap	Iluminação da garagem	R\$ 5.187,99	30	PO	Finalizado	Saldo
7	Rgt	Serviços elétricos	R\$ 15.000,00	30	PO	-	Saldo
8	Rgt	Serviços hidráulicos	R\$ 10.000,00	30	PO	-	Saldo
9	CHDI	Confecção de troféus para o Polo	R\$ 1.408,41	30	PO	Finalizado	Saldo
10	C Ap	Troca de porta da enfermaria		30	PO	Em orçamento	Saldo